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  АДМИНИСТРАЦИЯ УРУС-МАРТАНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХЬАЛХА-МАРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН
АДМИНИСТРАЦИ

                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29  06    2026г.                                                                                  № 35
 г. Урус-Мартан

Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по оснащению средствами видеофиксации мест накопления ТКО на территории Урус-Мартановского муниципального района с интеграцией во ФГИС УТКО на бюджетный период 2026–2027 гг.
В целях обеспечения экологической безопасности, автоматизации контроля за обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также во исполнение требований ППК «Российский экологический оператор» по передаче данных в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО), администрация Урус-Мартановского муниципального района  п о с т а н о в л я ю :
1.Утвердить прилагаемый План-график («дорожную карту») по оснащению средствами видеофиксации мест накопления ТКО на территории Урус-Мартановского муниципального района на период 2026–2027 гг.
2. Отделу строительства, территориального развития и ЖКХ администрации района обеспечить координацию межведомственного взаимодействия с Министерством строительства и ЖКХ ЧР, Министерства транспорта, связи и цифрового развития ЧР и Региональным оператором ООО «Оникс».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Урус-Мартановского муниципального района Р.А. Заурбекова.





Глава администрации                                                                          Ш.А. Куцаев









Приложение      
 к постановлению администрации
[bookmark: _GoBack]  от 29.06.  2026 г.  № 35
План-график реализации проекта по оснащению средствами видеофиксации  контейнерных площадок в Урус-Мартановском муниципальном районе
	№ п/п
	Наименование этапа и технологических мероприятий
	Срок реализации
	Ответственные исполнители
	Результат этапа / Отметка о согласовании
	Бюджетный период

	1
	ЭТАП 1. Предпроектные работы и согласования
	01.07.2026 – 31.12.2026
	
	
	

	1.1
	Поадресный аудит площадок (оценка наличия опор, ЛЭП, замер уровня сигнала 4G в поселениях 
	01.08.2026 – 20.10.2026
	Отдел строительства,ТР и ЖКЖ Администрации, АО «Чеченэнерго»
	Акты технического обследования точек
	Бюджет 2026 г.

	1.2
	Сверка муниципальных реестров мест накопления ТКО с данными ФГИС УТКО по координатам и уникальным ID.
	21.07.2026 – 05.12.2026
	Отдел строительства,ТР и ЖКЖ Администрации, Разработчики ФГИС
	Устранены расхождения в базах данных (критично для ИИ-аналитики РЭО)
	Бюджет 2026 г.

	1.3
	Согласование с Регоператором: утверждение зон видимости камер (кадрирования) для фиксации состояния площадки до и после выезда мусоровозов.
	01.12.2026 – 15.12.2026
	Отдел строительства,ТР и ЖКЖ Администрации, Регоператор ООО «Оникс»
	Официальное согласующее письмо от ООО «Оникс»
	Бюджет 2026 г.

	1.4
	Разработка ТЗ и согласование архитектуры передачи данных в Региональную систему видеонаблюдения (
	16.12.2026 – 25.12.2026
	Отдел строительства,ТР и ЖКЖ Администрации, Минтранссвязи ЧР
	Утвержденное ТЗ. Схема потока: «Камера → РСВ ЧР → ФГИС УТКО»
	Бюджет 2026 г.

	1.5
	Направление официального запроса в ППК РЭО на получение технических условий и API-ключей интеграции.
	10.01.2027 – 30.01.2026
	Администрация района
	Получены параметры авторизации шлюза ФГИС УТКО
	Бюджет 2027 г.

	2
	ЭТАП 2. Конкурсные процедуры и запуск 1-й очереди
	01.01.2027 – 31.12.2027
	
	
	

	2.1
	Формирование лота и публикация тендера (44-ФЗ) на двухлетний период (2026–2027 гг.) с поэтапной оплатой.
	01.02.2027 – 28.02.2027
	Отдел закупок Администрации
	Размещение извещения в ЕИС
	Бюджет 2027 г.

	2.2
	Подведение итогов конкурса, выбор генерального подрядчика и подписание муниципального контракта.
	01.03.2026 – 30.03.2026
	Юридический отдел Администрации
	Подписанный муниципальный контракт
	Бюджет 2027 г.

	2.3
	Строительно-монтажные работы монтаж опор, подвод питания, установка камер в г. Урус-Мартан, с. Гойты, с. Гехи, с. Алхан-Юрт, с.Старые Атаги
	01.04.2027 – 15.105.2027
	Подрядная организация
	 площадки оснащены оборудованием и выведены в РСВ ЧР
	Бюджет 2027 г.

	2.4
	Промежуточная приемка выполненных объемов работ 1-й очереди и закрытие отчетных документов за 2026 год.
	16.05.2026 – 31.05.2026
	Приемная комиссия Администрации
	Акты КС-2, КС-3 на объекты в г. Урус-Мартан, с. Гойты, с. Гехи, с. Алхан-Юрт, с.Старые Атаги 
	Бюджет 2027 г.

	3
	ЭТАП 3. Завершение СМР (2-я очередь)
	01.06.2027 – 31.07.2027
	
	
	

	3.1
	Строительно-монтажные работы (2-я очередь площадок): монтаж камер в селах (Шалажи, Мартан-Чу,Рошни-Чу, Гехи-Чу, Танги-Чу,Гойское, Гой-Чу, Алхазурово.) с установкой усиливающих MIMO-антенн.
	01.062027 – 15.07.2027
	Подрядная организация
	Все площадки района полностью оснащены средствами видеофиксации
	Бюджет 2027 г.

	3.2
	Приемка выполненных объемов работ 1-й очереди и закрытие отчетных документов за 2026 год.
	16.05.2026 – 31.05.2026
	Приемная комиссия Администрации
	Акты КС-2, КС-3 на объекты в селах Шалажи, Мартан-Чу, Рошни-Чу, Гехи-Чу, Танги-Чу, Гойское,   Гой-Чу, Алхазурово
	Бюджет 2027 г.

	4
	ЭТАП 4. Интеграция с ФГИС УТКО и настройка ИИ
	01.08.2027 – 31.08.2027
	
	
	

	4.1
	Настройка программного шлюза (API-коннектора) между серверами РСВ ЧР и федеральной платформой ФГИС УТКО.
	01.08.2027 – 30.09.2027
	Подрядчик, Специалисты ППК РЭО
	Стабильная передача RTSP/RTMP видеопотоков в облако РЭО
	Бюджет 2027 г.

	4.2
	Программная привязка токенов авторизации 213 камер к карточкам площадок в личном кабинете Администрации во ФГИС УТКО.
	01.08.2027 – 30.09.2027
	Подрядчик, Отдел строительства, ТР и ЖКЖ Администрации
	Справочники систем полностью синхронизированы
	Бюджет 2027 г.

	4.3
	Тестирование и калибровка ИИ-модулей нейросети (детекция навалов КГО, распознавание номеров «серых» перевозчиков).
	16.09.2027 – 31.09.2027
	Подрядчик, Разработчики ИИ
	Нейросеть корректно фиксирует инциденты нарушений
	Бюджет 2027 г.

	5
	ЭТАП 5. Опытная эксплуатация и ввод в строй
	01.10.2027 – 30.10.2027
	
	
	

	5.1
	Опытная эксплуатация системы в реальном режиме времени. Проверка сквозного бизнес-процесса: «Нарушение → ИИ → Карточка ФГИС УТКО → Штраф».
	01.10.2027 – 30.10.2027
	Администрация, Регоператор ООО «Оникс», Минприроды ЧР
	Подтверждена работоспособность системы без ложных срабатываний
	Бюджет 2027 г.

	5.2
	Подписание финального акта приемки выполненных работ, передача оборудования на баланс, окончательный расчет с Подрядчиком.
	21.11.2027 – 30.11.2027
	Администрация района, Подрядчик
	Проект успешно завершен и запущен в промышленную эксплуатацию
	Бюджет 2027 г.
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